AMPLIAGAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CANITAR - SINAPI

CRONOGRAMA BDI

VALOR

ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO] 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO| 120 % NO PERIODO| SERVICO

C/ BDI
01 |SERVICOS PRELIMINARES 8,98% 13.080,91] 80,00% 3.270,23 20,00% 16.351,14
02 |FuNDACAO DA AMPLIACAO DO PREDIO PRINCIPAL 41,26% 7.508,73]  10,00% 37.543,65 50,00% 30.034,92]  40,00% 75.087,29
03 |SUPERESTRUTURA 44,85% 16.323,14 20,00% 48.969,41]  60,00% 16.323,14] 20,00% 81.615,69
0a |esTacioNAMENTO 4,91% 893,84] 10,00% 3.575,37 40,00% 3.575,37|  40,00% 893,84] 10,00% 8.938,43

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 21.483,48 11,80% 60.712,38 33,36% 82.579,70 |  45,38% 17.216,98 9,46% 181.992,55

Proprietario:

CAMARA MUNICIPAL DE CANITAR
CNPJ: 57.264.954/0001-29

EDUARDO FELIPE LUIZ
FLORENCIO:414059108,
01

Responsavel Técnico
EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO
CAU/SP: A112058-1

Canitar/SP, 23 de abril de 2025
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